



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Alkarim, N., Anwar, S., & Suheryanto. (2017). Analisis Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Cirebon. *Jurnal Konstruksi*, 6(6), 535–542.

Areros, C. F., Tjakra, J., Mandagi, R. J., & Prataasis, P. A. (2014). Perataan Tenaga Kerja Pada Proyek Dengan Menggunakan Program Microsoft Project 2010 (Studi Kasus Star Square Manado). *Jurnal Sipil Statik*, 2(3), 139785.

Astari, N. M., Subagyo, A. M., & Kusnadi, K. (2021). Perencanaan Manajemen Proyek Dengan Metode Cpm (Critical Path Method) Dan Pert (Program Evaluation and Review Technique). *Konstruksia*, 13(1), 164-180.

Dewi, N. P. K., Sunatha, I. G. N., Diputera, I. G. A., & Hermawan, I. P. Y. (2023). Analisis Perbandingan Waktu Rencana Pelaksanaan Proyek Metode Konvensional dengan Metode CPM Berbasis Ms. Project:(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung KIA RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah). *Jurnal Ilmiah Teknik Universitas Mahasarakswati Denpasar (JITUMAS)*, 3(2), 74-79.

Dipohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid 1*. Yogyakarta: Kanisius.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2024). Surat edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 68/SE/Dk/2024 tentang tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Do'o, R. R. R., Maulana, R., & Sari, S. N. (2024). Analisis penjadwalan waktu kerja proyek menggunakan metode CPM pada pembangunan proyek gedung DPRD Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Storage: Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer*, 3(1), 55-62.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.

Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi.

Gulo, D. P. J., Sidjabat, R., & Ginting, R. (2022). Analisa Manajemen Konstruksi Proyek Pembangunan Gedung Koperasi Astra Internasional Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 11(1), 127–136.

Gunawan, A. T., Setiyanto, B., & Meylida, D. (2025, December). Analisis Keterlambatan Dan Percepatan Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) Dengan Microsoft Project: Studi Kasus: Gedung Majelis Ta'lim JAMURO Sragen. In *Seminar Nasional Teknik Sipil (Vol. 3, No. 1, pp. 51-61)*.

Hanna, A. S., Taylor, C. S., & Sullivan, K. T. (2005). Impact of Extended Overtime on Construction Labor Productivity. *Journal of Construction Engineering and Management*, 131(6), 734–739.

Hia, R. A. P., & Nusa, A. B. (2024). ANALISIS PENJADWALAN PROYEK ENGAN METODE CPM DAN PDM MENGGUNAKAN APLIKASI MICROSOFT PROJECT 2019 PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS SUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN. *Jurnal Teknik Sipil*, 3(1), 9-15.

Isnubroto, D., Parmasari, D. H., Hadi, T., Mulyono, T., & Ariyanto, A. S. (2024). ANALISIS PENJADWALAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE CPM DAN PROGRAM BANTU MICROSOFT PROJECT. *Journal of Research and Technology Studies*, 3(1), 30-38.

Isnubroto, D., Parmasari, D. H., Hadi, T., Mulyono, T., & Ariyanto, A. S. (2024). ANALISIS PENJADWALAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE CPM DAN PROGRAM BANTU MICROSOFT PROJECT. *Journal of Research and Technology Studies*, 3(1), 30-38.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Iwawo, E. R., Tjakra, J., & Pratas, P. A. (2016). Penerapan metode cpm pada proyek konstruksi (studi kasus pembangunan gedung baru kompleks eben haezar manado). *Jurnal Sipil Statik*, 4(9), 551-558.

Kaming, P. F., Olomolaiye, P. O., Holt, G. D., & Harris, F. C. (1997). Factors Influencing Craftsmen's Productivity in Indonesia. *International Journal of Project Management*, 15(1), 21-30.

Messah, Y. A., Berelaku, D. C., & Ramang, R. (2023). Perbandingan penambahan waktu kerja dan penambahan tenaga kerja terhadap biaya pelaksanaan proyek. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(2), 215-228.

Ndruru, B., Laia, W., Ginting, R., & Sidjabat, R. (2022). Analisa Manajemen Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Blok Pasar Rebo Tower Jl Raya Bogor Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 11(2), 244-252.

Novela, F., & Farhan, O. (2017). Analisis Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung K.H Muhammad Machdor Universitas Muhammadiyah Cirebon. *Jurnal Konstruksi*, 6(7), 615-626.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Pramanda, H., Ariansyah, D., & Kurniasari, F. D. (2023). Analisa Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Proyek Pusdalops Tahap III Kota Banda Aceh. *Journal of Planning and Research in Civil Engineering*, 2(2), 228-235.

Putri, D. A., & Muhtar, G. A. (2021). Penerapan Metode CPM dan Crashing pada Proyek Gedung Training Center Universitas Jember. *J Smart Teknol*, 2(2), 151-8.

Rahayu, S., Yuliana, P. E., & Kelvin, K. (2022). Penerapan Metode CPM Dan CCPM untuk Perencanaan Sumber Daya Dan waktu Penyelesaian Multi Proyek. *JISO: Journal Of Industrial And Systems Optimization*, 5(2), 92-98.

Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi* 1st ed. Deepublish.

Sanaky, A. T., Tjakra, J., & Dundu, A. K. T. (2015). Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Pada Pekerjaan Konstruksi Dengan Menggunakan Microsoft Project 2010 (Studi Kasus : Pembangunan Persekolahan Eben Haezer Manado). *Tekno*, 13(63).

Setiawan, R., & Firmanto, A. (2018). Analisis Manajemen Konstruksi Proyek Pembangunan Gedung Setda Kabupaten Kuningan. *Jurnal Konstruksi: Vol. VII (Issue 5)*.

Setiawati, S., & Syahrizal, R. A. D. (2017). Penerapan metode CPM Dan PERT pada penjadwalan proyek konstruksi (Studi kasus: Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi daerah Lintas Kabupaten/Kota DI Pekan Dolok). *Jurnal Teknik Sipil USU*, 6(1), 1-15.Sisdiknas).

Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek Kedua*. Jakarta: Erlangga.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Thomas, H. R., & Raynar, K. A. (1997). Scheduled Overtime and Labor Productivity: Quantitative Analysis. *Journal of Construction Engineering and Management*, 123(2), 181–188.

Tresna Hamdani, O., & Rozy, N. (2018). Analisis Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung PK-PPK Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajari, Majalengka. *Jurnal Konstruksi*, 7(4), 301–310.

Undang-Undang Dasar No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Uthami, M. D., & Sudarsono, H. (2020). Manajemen Konstruksi Proyek Check Dam Sungai Cideres Kabupaten Majalengka. *Jurnal Konstruksi*, 6(1).

Wibowo, P., & Rozy, N. (2020). Analisis Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Waled Kabupaten Cirebon. *Jurnal Konstruksi*, 9(2), 2085–8744.

Lampiran

No	Gambar	Keterangan
1		Proyek Pembangunan Gedung TK-Kasih Lestari - Pemasangan bekisting - Pembesian plat lantai - Penyusunan pembesian kolom - Cor plat lantai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



5. Pemasangan pembesian plat lantai dasar

6. Cor lantai dasar

7. Pemasangan bata

8. Setelah pemasangan bata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



9. Foto tanggal 16 Februari 2025

10. Foto tanggal 7 Mei 2025 pekerjaan cor

11. Tampak samping kanan


12. Tampak depan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



13. Bagian dalam



14. Pemasangan keramik tangga



15. Pemasangan kitchen sink